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RESUMEN 
 
Todas, absolutamente todas las sociedades y culturas, necesitan comunicarse entre sí, de tal modo 
que deben existir los correspondientes medios y por ende sus respectivos canales. Tal vez el más 
común y utilizado por todos los países es el carretero o infraestructura vial, el cual conecta las regiones 
de cada nación, dependiendo de ellas el desarrollo y crecimiento del mismo. En Colombia, en los 
últimos años se han realizado grandes inversiones en vías que conectan las regiones, sobre todo con 
los puertos que son piezas claves para la actividad económica del país, dado que son los puntos 
necesarios para las actividades de importación y la exportación de productos. Por tal motivo, el 
Gobierno Nacional mediante documento de política pública “CONPES 3536” estableció entre otros, la 
importancia de este tipo de corredores viales y aprobó la elaboración de los estudios y diseños a nivel 
definitivo y posterior ejecución del proyecto vial de La Macarena, en su tramo: Vereda El Dorado (Huila) 
– Municipio de la Uribe (Meta), el cual pretende conectar la región de los llanos orientales con el puerto 
de Buenaventura (Valle del Cauca). Por tratarse de un megaproyecto, el Fondo Financiero de 
Proyectos de Desarrollo (en adelante FONADE) analizó desde el punto de vista estatal y basados en 
estudios y diseños anteriores, la viabilidad del proyecto desde los puntos de vista, técnico,  financiero y  
económico.   
Como resultado de este análisis, FONADE estimó un presupuesto oficial para la ejecución de los 
estudios y diseños de cinco mil ciento treinta y un millones trescientos veintiún mil ochocientos 
veintinueve pesos ($5.131.321.829.) incluido el valor del IVA. Con base en las herramientas técnicas 
suministradas y/o obtenidas durante la especialización en Gerencia Integral de Proyectos, se logró 
establecer si el presupuesto valorado por FONADE, es suficiente para cubrir los costos del proyecto 
entre los cuales se encuentran los salarios de los profesionales incluidas prestaciones sociales y 
demás aportes parafiscales, además de los costos directos y de una rentabilidad para la empresa que 
ejecutará los estudios y diseños. 
Realizado el análisis desde las perspectivas  económica y financiera, adicional a que de acuerdo con 
una visita técnica realizada una vez adjudicado el proyecto el resultado final concluyó que la ejecución 
de los estudios y diseños tal y como lo contemplan los pliegos de condiciones con su documentación 
anexa, no genera la rentabilidad deseada para la firma consultora a la que se le adjudicó el contrato. 
 
   
CONTENIDO 
 
RESUMEN ........................................................................................................................................... 4 
CONTENIDO ........................................................................................................................................ 5 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 7 
1. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................. 8 
1.1 MARCO DESCRIPTIVO ...................................................................................................... 8 
1.2 MARCO LEGAL ................................................................................................................... 8 
1.3 MARCO CONCEPTUAL ...................................................................................................... 9 
1.3.1 Estimación de recursos para el análisis de la propuesta económica: ......................... 9 
1.3.2 El factor multiplicador: ................................................................................................10 
1.3.3 El factor Administrativo: .............................................................................................11 
2 METODOLOGÍA ........................................................................................................................11 
2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE PERSONAL ..............................................................11 
2.2 ANÁLISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR .....................................................................15 
2.2.1 Costos de Personal-Sueldo Básico............................................................................15 
2.2.2 Costos de personal-Prestaciones Sociales: ..............................................................15 
2.2.3 Costos Indirectos de la Compañía: ............................................................................16 
2.2.4 Honorarios (Utilidad Esperada): .................................................................................16 
2.3 ANÁLISIS DEL FACTOR ADMINISTRATIVO ...................................................................17 
3 ANÁLISIS DE RESULTADOS ...................................................................................................17 
3.1 CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR ....................................................................17 
3.2 CALCULO DEL FACTOR ADMINISTRATIVO ...................................................................18 
3.3 CALCULO DE RECURSOS DE PERSONAL BASADOS EN LOS REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS. ....................................................................................................................................19 
3.4 CÁLCULO Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS DIRECTOS BASADOS EN LOS 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ...................................................................................................20 
3.4.1 Costos Directos Ambientales .....................................................................................20 
3.4.2 Costos Directos Generales ........................................................................................20 
3.5 CALCULO DE RECURSOS DE PERSONAL Y DE COSTOS DIRECTOS BASADOS EN 
LA VISITA TÉCNICA PROGRAMADA. .........................................................................................22 
   
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................24 
5 GLOSARIO ................................................................................................................................25 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................26 
ANEXOS ............................................................................................................................................29 
7 
INTRODUCCIÓN 
 
Haciendo referencia al proyecto, en el año  2008 el gobierno Colombiano estableció el documento 
CONPES 3536 denominado “Importancia Estratégica de la Etapa 1 del Programa Corredores Arteriales 
Complementarios de Competitividad” [1], en donde se establece la prioridad de crear nuevos 
corredores viales que permitan un crecimiento económico del mismo.  Dentro de estos se encuentra el 
proyecto: Vía Transversal de la Macarena tramo: Vereda el Dorado (Huila)- Municipio de la Uribe 
(Meta), el cual comprende los estudios, diseños y construcción de 122 km de carretera, con la que se 
busca conectar el oriente del país con el principal puerto de Colombia: Buenaventura. El Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, mediante concurso de méritos No.CM-069-2010 [2], 
publicó el proceso de selección cuyo objeto es Estudios y Diseños para la construcción del tramo 
comprendido entre la Vereda El Dorado, Municipio de Colombia (Huila) y el Municipio de Uribe (Meta) 
correspondiente al proyecto Transversal de la Macarena.  La Empresa HMV Ingenieros Ltda., mediante 
su filial Diseño y Gerencia de Proyectos D.G.P, fue la seleccionada para desarrollar el proyecto. Sin 
embargo, debido a que lo contemplado en los requerimientos técnicos induce a no estimar de la 
manera adecuada el componente técnico y   ambiental, surgieron costos adicionales que no estaban 
contemplados dentro de la oferta económica poniendo en riesgo la ejecución del proyecto desde el 
punto de vista financiero y económico hasta el punto de generar una  utilidad menor a la esperada o 
incluso presentando pérdidas en su ejecución. 
 
Existe una consultoría con las mismas características y cuya ejecución se encuentra en un 95% que 
tiene por nombre “Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial y Ambiental, para el mejoramiento de la 
Vía Transversal de la Macarena, tramo San Juan de Arama (Meta) - Baraya (Huila); en desarrollo del 
programa de Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad” [3]. Los anteriores estudios, 
hace parte del proyecto transversal de La Macarena, los cuales presentan similitud de características 
técnicas y económicas, sirviendo como herramienta para determinar los parámetros necesarios para el 
análisis, e identificar la mejor opción de implementación, basados en los análisis previos desarrollados 
en este proyecto. 
 
La metodología que se aplica para desarrollar el análisis se fundamentó en los conceptos propuestos 
en las bibliografías referentes a la evaluación y formulación de proyectos, tomando como base las 
etapas establecidas en la fase de inversión, enmarcadas dentro del ciclo de desarrollo de un proyecto, 
tales como: definir las etapas del análisis de inversión, identificar las ideas principales, encontrar los 
principales problemas que dificulten la ejecución del proyecto, definir el personal profesional  y técnico 
que estará involucrado en el proyecto, estimar los costos directos asociados a  su adecuada ejecución , 
establecer un factor multiplicador para personal y un factor administrativo, de tal manera que cumpla 
con los requerimientos y aportes parafiscales establecidos por la ley, y contemple la rentabilidad 
estimada por la empresa que desarrolla el proyecto. 
 
Con base en los estudios previos, requerimientos técnicos y las actividades establecidas en el 
cronograma junto con el plan de trabajo del proyecto [2], se definió: a) el estado actual del proyecto y 
los parámetros base para el inicio de la investigación; b) de igual forma y basados en proyectos con  
características similares, se establecerán los porcentajes de participación de los profesionales 
involucrados en los estudios; c)  se definirán cantidades así como la adecuada  utilización de los 
recursos definidos  de métodos para el análisis del caso y para la formulación de las alternativas 
económicas a desarrollar. Adicional a esto, al considerar que el proyecto tiene unas características 
geográficas especiales, el FONADE no propuso una visita técnica en el momento de desarrollo del 
proceso licitatorio, con el propósito fundamental de identificar posibles problemas en la zona y así 
aterrizar de una manera adecuada la estimación económica del proyecto.  
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1. MARCO REFERENCIAL 
1.1 MARCO DESCRIPTIVO 
 
El corredor transversal de La Macarena se localiza sobre la Cordillera Oriental, al  norte del 
Departamento del Huila y occidente del Departamento del Meta, la vía comunica la Región Andina con 
la Región de la Orinoquía atravesando la cordillera oriental. El recorrido comienza en el municipio de 
Baraya localizado a 43 km de Neiva, capital del Departamento del Huila, cruza las poblaciones de 
Colombia, Uribe, Mesetas y finaliza en la “Y” que desvía hacia el Municipio de San Juan de Arama en 
el Departamento del Meta. 
 
En el corredor se destacan tres sectores: el primero corresponde a la carretera departamental, que 
comunica el municipio de Baraya con la Vereda El Dorado, jurisdicción del Municipio de Colombia en el 
Departamento del Huila; el segundo sector (el cual es objeto del análisis del presente trabajo de grado), 
que requiere la apertura de la vía, para conectar la Vereda El Dorado con el municipio de Uribe; y el 
tercero perteneciente a la Red Vial Nacional ubicado entre la “Y” de San Juan de Arama y el municipio 
de Uribe, identificado con el código 65A-02 en el Departamento del Meta. 
 
La carretera se desarrolla sobre terreno montañoso y ondulado en un rango de alturas que oscila entre 
los 510 m.s.n.m. hasta 2.600 m.s.n.m. en el paso por la cordillera oriental. 
 
El tramo entre el municipio de La Uribe y la Vereda El Dorado perteneciente al corredor vial de la 
Macarena requiere la apertura y construcción de aproximadamente 70 kms. Esta vía permite el acceso 
a las poblaciones que se encuentran sobre el Río Papaneme y los límites entre Meta y Huila-; de igual 
manera constituye un paso obligado para la salida de la producción agrícola y ganadera de la región de 
la Orinoquia hacia el resto del país [3]. 
 
El área presenta un clima cálido, caracterizado por una temperatura media anual entre los 15ºC – 24ºC. 
La humedad relativa es del 60% aproximadamente. La zona de influencia del proyecto presenta una 
precipitación pluvial promedio anual que oscila entre los 1500 – 2500 mm. 
 
El corredor se encuentra al este del conjunto de fallas de Romeral sobre la cordillera oriental y parte del 
valle superior del Magdalena y del Piedemonte Llanero, su relieve se caracteriza por terreno 
montañoso en el que predominan las filitas y pizarras, y un terreno ondulado en el que los depósitos 
aluviales producto del arrastre de material ocupan la mayor parte.  
 
La zona donde se localiza el proyecto vial presenta una topografía sobre un relieve montañoso y 
ondulado en una zona climática lluviosa, clima medio y frío con vegetación variable desde arbustos 
hasta selva montañosa espesa. 
1.2 MARCO LEGAL 
 
El principal documento legal base del proyecto es el documento CONPES 3536, el cual consolida al 
“Programa de Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad”, a cargo del Ministerio de 
Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como de vital importancia estratégica para la 
consolidación de la red de transporte en Colombia [1], y de ellos específicamente a la transversal de La 
Macarena, como conectante de la región de la Orinoquia con el principal puerto colombiano 
(Buenaventura). 
Por otro lado, y para efectos de la contratación con entidades estatales, se tuvo en cuenta la ley 80 de 
1993 y la 1150 del 2007, las cuales rigen y estandarizan los procesos de adjudicación de contratos, 
enfocados en los principios de transparencia y objetividad. 
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Para determinar los sueldos máximos mensuales que pueden reconocer las entidades estatales a 
empresas de consultoría, así como de algunos costos directos,  es necesario recurrir a la Resolución 
000747 del 9 de Marzo de 1998 del Ministerio de Trasporte [4] y la cual se va actualizando anualmente de 
acuerdo con el índice de Precios al Consumidor - IPC, para el año de estudio.  
Desde el punto de vista ambiental, y para el cálculo de este componente dentro de la propuesta 
económica, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), el 9 de Agosto de 2009 
determinó la no obligación para este proyecto de la elaboración de un Diagnóstico Ambiental de 
alternativas. Sin embargo y al tratarse de una reserva forestal, sí se debe contemplar el correspondiente 
Estudio de Impacto Ambiental y tramitar por parte del consultor, la cual será desarrollada  de acuerdo con 
los lineamentos establecidos en la Metodología General para la Elaboración de Estudios Ambientales 
para empresas consultoras [5], el cual publicó el Instituto Nacional de Vías INVIAS. 
1.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Antes de detallar el contenido del proyecto, para un mejor entendimiento del lector, es necesario 
identificar varios conceptos fundamentales: la definición de proyecto vial, su diferencia frente a otro tipo 
de proyectos, el concepto de “estudios y diseños”, su importancia  en el contexto del estudio y la 
definición de análisis de inversión de un proyecto.  En primer lugar, los proyectos viales son considerados 
como los “ejes articuladores de los diferentes procesos de poblamiento y expansión económica, ya que 
comunican e integran las principales zonas de producción y consumo de un país” [6]. La diferencia entre 
la ejecución de un proyecto vial a otro tipo de proyecto puntual como por ejemplo la construcción de un 
edificio,  es la magnitud de la zona a intervenir, en dónde los parámetros técnicos, sociales y ambientales, 
entre otros “determinan las características principales de la zona afectada por el problema (teniendo en 
cuenta que dicha  zona puede ser diferente a la zona beneficiada por el proyecto) [7]. De otra parte, los 
estudios y diseños de un proyecto corresponden al desarrollo de una serie de tres fases que son la pre-
factibilidad, factibilidad y los diseños definitivos, las cuales se complementan y evalúan progresivamente 
la viabilidad económica del mismo.  Por último, el análisis de inversión de un proyecto se realiza dado que 
surge la necesidad de conocer su rentabilidad financiera, económica y social, de tal manera que asegure 
resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable” [8].  Basados en esta definición, la 
empresa privada que decida participar en el proceso licitatorio, tiene la necesidad de elaborar  un análisis 
de inversión  y una propuesta financiera y económica adecuada, con el fin de determinar si el 
presupuesto estimado para la ejecución de los estudios y diseños pueden cubrir los costos asociados al 
personal técnico que ejecutará los trabajos tanto en campo como en oficina, así como estimar los costos 
de los planes de gestión ambiental y social. 
 
Para un adecuada estimación financiera y económica, se tuvo en cuenta tres aspectos principales en el 
presupuesto oficial estimado por el FONADE: a) la estimación de recursos representados en el desarrollo 
de la propuesta económica, b) el correspondiente Factor Multiplicador  y c) El  Factor Administrativo, los 
cuales en su conjunto determinan los parámetros para la determinación  del presupuesto por parte de la 
empresa consultora para la ejecución del proyecto. 
1.3.1 Estimación de recursos para el análisis de la propuesta económica:  
 
Para la presentación de la propuesta económica, FONADE estableció el siguiente formato en donde se 
deben contemplar todos los costos que acarreará la ejecución del proyecto [3]. La tabla No 1, presenta 
el modelo de la oferta económica. 
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Tabla No.1 Formato de Oferta Económica. 
Basados en la anterior  tabla y teniendo en cuenta el análisis financiero y económico del proyecto, se 
establecieron salarios y dedicaciones para la correcta ejecución del mismo. De igual forma, se tuvieron  
en cuenta todos los costos directos con su cantidad y valor unitario.  
 
Con base en el estudio y el resultado de de la evaluación de estos tres parámetros, se definió si con el 
presupuesto oficial estimado por FONADE de cinco mil ciento treinta y cinco millones trescientos un mil 
ochocientos treinta pesos ($5.135.301.830,) M/CTE, incluido el IVA para el año 2010, es viable la 
ejecución del proyecto para una firma consultora. 
1.3.2 El factor multiplicador:  
 
El factor multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un honorario. Las 
firmas consultoras tienen unos costos laborales, unos gastos generales de administración y unos costos 
de capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por el costo del 
personal facturable [9]. 
 
Estos costos de administración varían con el tiempo debido a factores internos y externos que afectan a 
la firma y al trabajo. Entre dichos factores se pueden mencionar: nuevos contratos, contratos terminados, 
rotación de personal, cambios en la legislación laboral, variaciones en el costo de vida, ampliación o 
reducción de la firma, entre otros. 
 
Por otro lado, el incremento de las prestaciones sociales con el transcurso del tiempo, incide sobre el 
factor multiplicador,  y este no puede mantenerse estático para una compañía. Para trabajos cuya 
duración sea mayor de un año, se debe prever un incremento que se ve reflejado en la proyección de un 
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aumento del IPC,  indicando un valor que debe preverse un multiplicador que contemple esta variación. 
Teniendo en cuenta cálculos estadísticos de los últimos 10 años, el valor correspondiente al aumento por 
cambio de año, se considera como de 3,36 % [10]. 
 
Cuando se utiliza el sistema de factor multiplicador , el costo por concepto de sueldos, jornales, horas 
extras, primas regionales, viáticos, prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestación 
de servicios de una firma de consultoría, así como sus honorarios, deben ser reconocidos aplicando un 
factor multiplicador sobre costos del personal utilizado específicamente en el proyecto. 
 
En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo: a) Costos de personal; 
b) Prestaciones sociales; c) Costos indirectos de la compañía, costos de perfeccionamiento e impuestos 
y d) Honorarios (Utilidad esperada). 
1.3.3 El factor Administrativo:  
 
El Factor administrativo, corresponde a gastos generales como personal administrativo, seguros, 
mantenimiento de equipos, actualización  de tecnologías y software, arriendos etc., el cual debe ser 
aplicado a los costos directos.  
2 METODOLOGÍA 
2.1 ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE PERSONAL 
 
Para elaborar una estimación de costos de personal, es necesario definir dos aspectos claves a estudiar. 
a) El cronograma estimado para la ejecución del proyecto y b) el personal profesional y técnico necesario 
para desarrollar los estudios y diseños.  Dichos aspectos están relacionados en el documento plan y 
cargas de trabajo para el proyecto (Anexo No. 3), elaborado por el Fondo y cuyos resultados se 
presentan a continuación: 
 
En el Anexo No 1 se presenta el cronograma del proyecto, con un plazo de ejecución de 8 meses. 
 
De otra parte, a continuación se relaciona el personal profesional y técnico que el FONADE estimó para 
desarrollar con éxito el proyecto, junto con la experiencia general y especifica solicitada  en 
requerimientos técnicos del proceso licitatorio[11]:  
 
CANTIDAD CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 
GENERAL* 
(AÑOS) 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA** 
(AÑOS) 
1 Director de  Proyecto  
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
Vías y Transporte  10 8 
2 Residente de Proyecto  
Ingeniero Civil o Ingeniero de  
Vías y Transporte  8 5 
4 Residente  Ambiental 
Ingeniero Ambiental o Civil o de 
Vías y Transporte o Sanitario o 
Forestal o Geólogo o Biólogo o 
Ecólogo o Administrador 
Ambiental.   
6 4 
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CANTIDAD CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 
GENERAL* 
(AÑOS) 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA** 
(AÑOS) 
2 Residente Social 
Psicólogo o Sociólogo o 
trabajador Social o 
Comunicador Social o 
Especialista en Gerencia Social  
6 4 
2 Residente Predial 
Ingeniero Catastral o Ingeniero 
Civil o Ingeniero de Vías y 
Transporte  
6 4 
2 Abogado Abogado  6 4 
2 
Especialista en 
Diseño 
Geométrico de 
Vías 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
vías y transporte con 
Especialización en el Área a la 
cual se desempeña. 
6 4 
6 Especialista Estructural 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
vías y transporte con 
Especialización en el Área a la 
cual se desempeña. 
6 4 
2 Especialista en Hidráulica 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
vías y transporte con 
Especialización en el Área a la 
cual se desempeña. 
6 4 
2 Especialista en Pavimentos 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
vías y transporte con 
Especialización en el Área a la 
cual se desempeña. 
6 4 
2 Especialista en Geotecnia 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
vías y transporte con 
Especialización en el Área a la 
cual se desempeña. 
6 4 
2 Especialista En Geología 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
vías y transporte con 
Especialización en el Área a la 
cual se desempeña. 
6 4 
1 
Especialista En 
tránsito y 
transporte 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
vías y transporte con 
Especialización en el Área a la 
cual se desempeña. 
6 4 
2 Ingeniero Ambiental 
Ingeniero Ambiental o Civil o de 
Vías y Transporte o Sanitario o 
Forestal o Geólogo o Biólogo o 
Ecólogo o Administrador 
Ambiental.   
6 4 
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CANTIDAD CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 
GENERAL* 
(AÑOS) 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA** 
(AÑOS) 
1 Ingeniero Forestal 
Ingeniero Ambiental o Civil o de 
Vías y Transporte o Sanitario o 
Forestal o Geólogo o Biólogo o 
Ecólogo o Administrador 
Ambiental.   
6 4 
1 Ingeniero Agrónomo 
Ingeniero Ambiental o Civil o de 
Vías y Transporte o Sanitario o 
Forestal o Geólogo o Biólogo o 
Ecólogo o Administrador 
Ambiental.   
6 4 
1 Profesional en Biología 
Ingeniero Ambiental o Biólogo o 
Ecólogo o Administrador 
Ambiental y carreras afines.   
6 4 
1 Profesional en Economía 
Economista o Administrador de 
empresas o profesiones afines 6 4 
1 
Profesional de 
Costos y 
Presupuestos 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
vías y transporte con 
Especialización en el Área a la 
cual se desempeña. 
6 4 
1 
Profesional en 
sistemas de 
calidad 
Ingeniero Civil, industrial  o 
Ingeniero de vías y transporte 
con Especialización en el Área 
a la cual se desempeña. 
6 4 
1 
Profesional en 
sistemas de 
información 
geográfica 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
vías y transporte con 
Especialización en el Área a la 
cual se desempeña. 
6 4 
1 
Profesional en 
Sistemas de 
calidad - 
Auditor 
Ingeniero Civil o Ingeniero de 
vías y transporte con 
Especialización en el Área a la 
cual se desempeña. 
6 4 
2 
Profesional de 
apoyo - Área 
Social 
Psicólogo o Sociólogo o 
trabajador Social o 
Comunicador Social o 
Especialista en Gerencia Social 
3 2 
2 
Ingenieros 
Auxiliares - 
Oficina 
Ingeniero Civil 3 2 
3 
Ingenieros 
Auxiliares - 
Estructuras 
Ingeniero Civil 3 2 
14 
CANTIDAD CARGO FORMACIÓN ACADÉMICA 
EXPERIENCIA 
GENERAL* 
(AÑOS) 
EXPERIENCIA 
ESPECIFICA** 
(AÑOS) 
1 Abogado de Apoyo  Abogado 3 2 
2 
Ingeniero 
Auxiliar en 
campo 
Ingeniero Civil 3 2 
*La experiencia general de un profesional es el tiempo que cuenta a partir de la expedición de la 
matricula profesional. 
**La experiencia especifica, es la experiencia debidamente certificada que guarda relación con el 
cargo a postular. 
Tabla No.2  (Personal Profesional Requerido en el Proyecto) 
Adicional al personal profesional descrito anteriormente, también es necesario para el proyecto un 
personal técnico y administrativo, el cual se describe a continuación (Tabla No 3): 
CANTIDAD CARGO 
2 Dibujantes 
5 Topógrafos 
5 Cadenero 1 
5 cadenero 2 
2 Laboratoristas 
1 Secretaria 
8 Conductor 
Tabla No.3 Personal técnico y administrativo requerido en el proyecto (Elaboración Propia).  
Conocido el alcance de los trabajos, el cronograma de actividades, el personal necesario para la 
ejecución del proyecto y  con base en los Requerimientos Técnicos, se asignaron los responsables de 
cada actividad descritas en el cronograma, arrojando los resultados presentados en el (Anexo No 1). 
Definidos el personal técnico y administrativo para cada una de las actividades contempladas en el 
cronograma de actividades, se identificó el grado de compromiso y de carga, con lo que se estableció una 
dedicación en meses y cuya sumatoria dividida por la duración  total del proyecto, arrojó como resultado 
la dedicación en porcentaje del personal técnico y administrativo del proyecto de la siguiente forma 
(Tabla No. 4):  
CANTIDAD CARGO DEDICACIÓN 
1 Director de  Proyecto 100% 
2 Residente de Proyecto 100% 
4 Residente  Ambiental 100% 
2 Residente Social 100% 
2 Residente Predial 70% 
2 Abogado 70% 
2 Especialista en Diseño Geométrico de Vías 60% 
6 Especialista Estructural 60% 
2 Especialista en Hidráulica 50% 
15 
CANTIDAD CARGO DEDICACIÓN 
2 Especialista en Pavimentos 50% 
2 Especialista en Geotecnia 50% 
2 Especialista En Geología 50% 
1 Especialista En tránsito y transporte 35% 
2 Ingeniero Ambiental 70% 
1 Ingeniero Forestal 70% 
1 Ingeniero Agrónomo 70% 
1 Profesional en Biología 70% 
1 Profesional en Economía 35% 
1 Profesional de Costos y Presupuestos 70% 
1 Profesional en sistemas de calidad 70% 
1 Profesional en sistemas de información geográfica 70% 
1 Profesional en Sistemas de calidad - Auditor 35% 
2 Profesional de apoyo - Área Social 100% 
2 Ingenieros Auxiliares – Oficina 100% 
3 Ingenieros Auxiliares – Estructuras 70% 
1 Abogado de Apoyo 45% 
2 Ingeniero Auxiliar en campo 70% 
2 Dibujantes 100% 
4 Topógrafos 50% 
5 Cadenero 1 50% 
5 cadenero 2 50% 
2 Laboratoristas 50% 
1 Secretaria 100% 
8 Conductor 100% 
Tabla No.4 Dedicación de los profesionales involucrados en el proyecto (Fuente: Elaboración Propia) 
2.2 ANÁLISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR 
 
Para el debido análisis de este factor multiplicador, se deben tener en cuenta cuatro (4) aspectos a tratar: 
a) El sueldo básico, b) Las prestaciones sociales, c) Los costos indirectos de la compañía y d) Los 
honorarios. 
2.2.1 Costos de Personal-Sueldo Básico 
 
Este valor corresponde al 100 % del sueldo de los profesionales.  
2.2.2 Costos de personal-Prestaciones Sociales:  
 
Para una empresa privada, el valor de las prestaciones sociales legales depende de la antigüedad 
promedio ponderada con los sueldos de todo su personal y de las prestaciones extralegales reconocidas 
por la firma consultora y definidas dentro de los siguientes componentes analizados según los 
parámetros establecidos en la clase de Costos y Presupuestos [12], que se encuentra dentro del pensum 
de la especialización en Gerencia Integral de Proyectos de la Universidad Militar “Nueva Granada”:  
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• Prima anual:       Corresponde al    8.33% 
• Cesantía anual (sueldo /12):    Corresponde al    8.33% 
• Intereses a las cesantías ( Cesantías * 12%):   Corresponde al    1.00% 
• Vacaciones anuales (15 días * 100 / 360):  Corresponde al    5.00% 
• Sistema de Seguridad social: Salud:   Corresponde al    8.50% 
• Sistema de Seguridad social: Pensión:   Corresponde al  12.50% 
• Subsidio familiar:     Corresponde al    4.00%  
• SENA       Corresponde al    2.00% 
• ICBF       Corresponde al    3.00% 
• ARP Personal en oficina:    Corresponde al    2.00% 
• ARP Personal en Campo:    Corresponde al    7.00% 
• Seguros de ley:      Corresponde al    0.50% 
• Indemnización de ley     Corresponde al    1.00% 
• Dotación:      Corresponde al    5.00% 
• Incapacidad no cubierta seguridad social:  Corresponde al    4.00% 
• Otros:       Corresponde al    2.34% 
  
2.2.3 Costos Indirectos de la Compañía:  
 
Los costos indirectos de la compañía comprenden los gastos y costos de operar la organización como un 
todo y tienen que ser atendidos en todo momento para ofrecer al cliente la disponibilidad de los servicios. 
Estos gastos son considerados generales, los cuales no se originan, ni son efectuados en virtud de un 
proyecto específico [9]. A continuación se presenta la lista de costos que generalmente se incluyen como 
gastos generales.  
• Alquiler de oficinas:     Corresponde al      7,50% 
• Operación y mantenimiento de oficina:    Corresponde al    8.00% 
• Servicios públicos(Oficina en Bogotá y en la Uribe): Corresponde al      6.00% 
• Papelería y útiles de oficina (incluido fotocopias): Corresponde al      3.00% 
• Gastos legales bancarios:    Corresponde al      4.00% 
• Revistas, publicaciones, asociaciones etc.:   Corresponde al      2.00% 
• Hardware y software oficina:    Corresponde al      5.00% 
• Personal administrativo:     Corresponde al    7.50% 
• Relaciones y Representaciones:   Corresponde al      1.00% 
• Elaboración de la propuesta 
(Incluye garantía de seriedad):     Corresponde al      2.50% 
 
• Pólizas ( calidad, cumplimiento, salarios):  Corresponde al      5.00% 
• Impuestos y perfeccionamiento del contrato:   Corresponde al      5.00% 
• Imprevistos:      Corresponde al      4.00% 
 
2.2.4 Honorarios (Utilidad Esperada):  
 
Este porcentaje varía según la empresa consultora y del tipo de contrato que se desarrollará (estudios y 
diseños, interventoría, obra). Dicha utilidad es aplicada únicamente a los costos de personal, por lo que 
solo está incluido en este factor multiplicador. Al tratarse de un contrato de estudios y diseños, la 
empresa HMV Ingenieros Ltda., ha decidido una utilidad esperada del 25 %. 
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2.3 ANÁLISIS DEL FACTOR ADMINISTRATIVO 
 
Los parámetros establecidos al Factor Administrativo, algunos corresponden a los costos indirectos 
presentados en el cálculo del Factor Multiplicador, pero con un menor porcentaje y otros corresponden a 
gastos administrativos que deben ser aplicados a los costos directos del proyecto. A continuación se 
presenta el desglose del Factor Administrativo: 
 
 
• COSTOS DIRECTOS  
(A los cuales se les aplica el factor):   Corresponde al  100.00% 
• Alquiler de oficinas:     Corresponde al      1.25% 
• Capacitación del personal:     Corresponde al      0.70% 
• Vigilancia:      Corresponde al      1.50% 
• Gastos de transporte:     Corresponde al      0.80% 
• Revistas, publicaciones, asociaciones etc.:   Corresponde al      0.70% 
• Hardware y software oficina:    Corresponde al      0.80% 
• Personal administrativo:     Corresponde al      1.45% 
• Seguros:      Corresponde al      2.00% 
• Asesoría legal por perdida o  
Daño de equipos alquilados:     Corresponde al      0.80% 
3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
3.1 CALCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR 
Analizados los cuatro componentes del factor multiplicador relacionados en la metodología, se 
establecieron los porcentajes, que arrojaron los siguientes resultados (Tabla No. 5): 
ÍTEM  DESCRIPCIÓN % 
A COSTOS DE PERSONAL - SUELDO BÁSICO 100,00% 
B COSTOS DE PERSONAL - PRESTACIONES SOCIALES 74,50% 
  Prima anual 8,33% 
  Cesantía anual (sueldo /12): 8,33% 
  Intereses a las cesantías (Cesantías * 12%) 1,00% 
  Vacaciones anuales (15 días * 100 / 360) 5,00% 
  Sistema de Seguridad social: Salud 8,50% 
  Sistema de Seguridad social: Pensión 12,50% 
  Subsidio familiar 4,00% 
  SENA 2,00% 
  ICBF 3,00% 
  ARP Personal en oficina 2,00% 
  ARP Personal en Campo 7,00% 
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN % 
  Seguros de ley 0,50% 
  Indemnización de ley 1,00% 
  Dotación 5,00% 
  Incapacidad no cubierta seguridad social 4,00% 
  Otros: 2,34% 
C COSTOS INDIRECTOS DE LA COMPAÑÍA 70,50% 
  Alquiler de oficinas: 7,50% 
  Operación y mantenimiento de oficina:  8,00% 
  Servicios públicos(Oficina en Bogotá y en la Uribe): 6,00% 
  Papelería y útiles de oficina (incluido fotocopias): 3,00% 
  Gastos legales bancarios: 4,00% 
  Revistas, publicaciones, asociaciones etc.:  2,00% 
  Hardware y software oficina: 5,00% 
  Personal administrativo:  7,50% 
  Relaciones y Representaciones: 1,00% 
  Elaboración de la propuesta (Incluye garantía de seriedad):  2,50% 
  Pólizas ( calidad, cumplimiento, salarios): 5,00% 
  Impuestos y perfeccionamiento del contrato:  5,00% 
  Imprevistos: 4,00% 
D Honorarios (incluye Gastos contingentes) 25,00% 
FACTOR MULTIPLICADOR (A+B+C+D) 260,00% 
Tabla No.5 Análisis de resultado del Factor Multiplicador (Fuente: Elaboración Propia) 
De acuerdo con el anterior resultado, para un adecuado manejo de recursos y direccionamiento 
económico del proyecto, es necesario un Factor Multiplicador mínimo de 2,6 (260%), el cual fue 
aplicado a los salarios y recursos del personal profesional, técnico y administrativo. Este factor 
multiplicador es aplicado por empresas consultoras generadoras de empleo como HMV Ingenieros 
Ltda., en donde asume legalmente todos los costos que implica la contratación de personal.  
3.2 CALCULO DEL FACTOR ADMINISTRATIVO 
Analizados los ítems que componen el factor administrativo, cuya distribución y porcentajes están  
relacionados en la metodología, la sumatoria de ellos arrojó el siguiente resultado (Tabla No. 6):    
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ÍTEM  DESCRIPCIÓN % 
A COSTOS DIRECTOS 100,00% 
B GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,00% 
  Alquiler de oficinas 1,25% 
  Capacitación del personal 0,70% 
  Vigilancia 1,50% 
  Gastos de transporte 0,80% 
  Revistas, publicaciones, asociaciones etc. 0,70% 
  Hardware y software oficina 0,80% 
  Personal administrativo 1,45% 
  Seguros 2,00% 
  Asesoría legal por perdida o daño de equipos alquilados  0,80% 
FACTOR ADMINISTRATIVO (A+B) 110,00% 
Tabla No.6 Análisis de resultado del Factor Multiplicador (Fuente: Elaboración Propia) 
De acuerdo con el anterior resultado, este es el factor por el que se deben multiplicar los costos 
directos, con el propósito de cubrir aquellos  gastos indirectos en los que incurre la empresa a la 
hora de ejecutar el proyecto de estudios y diseños. 
3.3 CALCULO DE RECURSOS DE PERSONAL BASADOS EN LOS REQUERIMIENTOS 
TÉCNICOS. 
Una vez definido el factor multiplicador (2,6) y  el personal necesario para la ejecución del proyecto 
de acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto, con sus respectivas  dedicaciones en 
porcentaje, fue necesario estimar la tarifa o sueldo para cada uno de ellos basados en la resolución 
No 747 del 9 de marzo de 1998 expedida por el Ministerio de Transporte actualizado al año 2010 
[5], ya que este fue el año de adjudicación y de ejecución del proyecto. Basados en el formato 
establecido por el FONADE que se presenta en la tabla No 1, se definieron los costos 
correspondientes al personal profesional, técnico y administrativo del proyecto.  
Desarrollados los cálculos (De manera desglosada se presentan en el Anexo No. 4) se tiene que 
la inversión correspondiente a costos de personal profesional asciende a tres mil ciento ochenta y 
nueve millones setecientos noventa y seis mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 3.189.796.480,)  y 
los costos del personal técnico y administrativo ascienden a cuatrocientos sesenta y seis millones 
ciento sesenta y nueve mil seiscientos pesos($ 466.169.600,), para un total de tres mil seiscientos 
cincuenta y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos($ 3.655.966.080,) por concepto de recursos 
de personal. 
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3.4 CÁLCULO Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS DIRECTOS BASADOS EN LOS 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
3.4.1 Costos Directos Ambientales 
 
De acuerdo con lo establecido en la Metodología General para la elaboración de Estudios 
Ambientales para empresas consultoras y basados en la Norma NTC  ISO 14000 [12], se 
establecen los siguientes costos directos ambientales asociados a proyectos viales:  
• Análisis físico-químico de aguas, bentos, perifiton, plancton, macrofitas, peces: Dicho análisis 
se debe realizar uno por cada 2,5 Km de vía a diseñar. Dado que son 70 km, la cantidad de 
análisis son 28.  
• Análisis de muestras de suelos: Para el proyecto son necesarios 6 tomas de muestras para el 
correspondiente análisis de suelo. 
• Monitoreos de aire y ruido y modelos de dispersión: Debido a que la empresa no cuenta con el 
equipo necesario para la ejecución de los monitoreos, es necesario subcontratarlo, generando 
un valor global durante la ejecución del proyecto. 
• Modelamiento calidad de aire: Teniendo en cuenta que el proyecto se ejecuta en un área 
completamente rural y Para el proyecto son necesarios 3 tomas de muestras para el 
correspondiente análisis de suelo. 
• Alquiler mensual o Compra de equipo informático para presentaciones de las reuniones 
informativas (Video Beam, telón): Para ahorro del proyecto, estos equipos son comprados, ya 
que el alquiler es costoso, teniendo en cuenta la disposición en campo. El valor del este costo 
el global. 
• Comunicaciones y fotocopias (Reuniones informativas de carácter Social): Valor Global. 
• Materiales para el inventario Forestal (Pintura, machetes): Precio global asignado a la dotación 
de materiales para la elaboración y conteo del inventario Forestal.  
Existen otros costos directos asociados al componente socio-ambiental como viáticos, pasajes, 
alquiler de vehículos, impresión de documentos e informes, equipos de cómputo, equipos de 
telecomunicaciones y edición e impresión de planos, los cuales también son asociados a los 
Costos Directos Generales del proyecto. Por tal motivo, serán descritos en el siguiente numeral. 
3.4.2  Costos Directos Generales 
De acuerdo con los requerimientos técnicos del proyecto, los costos directos generales que se 
utilizaran en la ejecución de los estudios y diseños se definen a continuación: 
• Viáticos: Corresponde al dinero entregado a cada uno de los especialistas por concepto de 
estadía y alimentación. Según la metodología, se estima mínimo una visita mensual con 
duración de dos días.  
• Pasajes (ida y Regreso): Son los pasajes de los especialistas de acuerdo con las visitas 
definidas. Debido a que en la zona no existe aeropuerto, los pasajes son terrestres. 
• Alquiler de vehículo: Según los requerimientos técnicos, son ocho (8) los frentes de trabajo y 
cada uno debe tener camioneta y conductor. Las especificaciones de la camioneta son: a) 
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modelo 2007 o más reciente (teniendo en cuenta que el proyecto es del 2010) y b) 4x4 de 2000 
c.c de cilindraje. Este costo no incluye el salario del conductor. 
• Equipos de topografía: definido como la planimetría y altimetría detallada que se hará a lo largo 
del corredor a diseñar y las áreas de fuentes de materiales y de ZODMES, El cálculo está 
definido por el alquiler mensual de una estación de topografía y de su correspondiente GPS 
por frente de trabajo. 
• Impresión documentos e informes: Valor Global. 
• Equipos de cómputo: Estos computadores son alquilados y corresponden al valor mensual por 
computador. A cada integrante del equipo de trabajo (sin contar conductores, laboratoristas, y 
cadeneros)  le corresponderá un computador.  
• Equipos de telecomunicaciones (Celulares): se  entregará un equipo de comunicación al 
Director, a los residentes y a la secretaria para uso de oficina. El costo será mensual por 
equipo.  
• Edición e impresión de planos: Corresponde a un valor mensual que incluye el alquiler de 
plotter y papelería para planos. 
• Campamento y oficina de campo, dotación, muebles y equipos: corresponde al valor mensual 
de los arriendos de la oficina en campo y de los campamentos establecidos a lo largo del 
corredor. Este costo también incluye su mantenimiento. 
• Laboratorio de suelos y geotecnia: corresponde a un valor mensual correspondiente a los 
ensayos de suelos y de geotecnia que se generan durante la ejecución del proyecto.  
• Ensayos especiales de laboratorio: Debido a que la empresa no cuenta con el equipo 
necesario para la ejecución de los ensayos de laboratorio, es necesario subcontratarlo, 
generando un valor global durante la ejecución del proyecto. 
• Equipo de perforación Sondeos: El costo del sondeo corresponde perforaciones cada 500 m 
con una profundidad de un (1) m. 
Una vez definidos los costos directos, se realizó el correspondiente calculo teniendo en cuenta el 
factor administrativo (Los cálculos se presentan desglosados en la (Anexo No. 5) y como resultado  
estos ascienden  a Setecientos cincuenta y nueve millones seiscientos treinta y ocho mil  pesos ($ 
759.638.000,).  
Sumando los costos de personal y los costos directos, multiplicado por el Impuesto al Valor 
Agregado IVA (16%), se tiene el valor total del proyecto, el cual se encuentra detallado en la (Tabla 
No. 7), que se presenta a continuación: 
 
COSTO PRECIO 
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 3.189.796.480,00 
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 466.169.600,00 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (3) $ 759.638.000,00 
COSTO TOTAL (1+2+3) $ 4.415.604.080,00 
IVA 16% $ 706.496.652,80 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 5.122.100.732,80 
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Tabla No.7 Resumen costo total del proyecto (Fuente: Elaboración propia) 
De acuerdo con la tabla anterior, el valor total c lculado del proyecto es menor al valor estimado 
por FONADE ($5.135.301.830,), y desde el punto de vista financiero y económico teniendo 
basados en la documentación aportada por el FONADE, el proyecto es viable y genera la 
rentabilidad esperada. Por tal motivo se presento la propuesta y esta cumplió todos los requisitos, 
siendo la favorecida dentro del concurso de meritos, logrando su adjudicación. 
3.5 CALCULO DE RECURSOS DE PERSONAL Y DE COSTOS DIRECTOS BASADOS EN 
LA VISITA TÉCNICA PROGRAMADA. 
Una vez adjudicado el proceso, parte del personal técnico del proyecto en compañía de 
supervisores del FONADE, realizaron una visita con el propósito de inspeccionar el proyecto. Esta 
visita logró aterrizar el proyecto e identific r problemas en la zona, los cuales no estaban 
contemplados por el FONADE en la documentación técnica presentada para el cálculo financiero y 
económico del proyecto. Dicha problemática se relaciona a continuación: 
• Debido a las condiciones geográficas del proyecto, cuatro comisiones de topografía (Que 
son las propuestas por el FONADE en los requerimientos técnicos), no alcanzan a 
levantar el corredor vial en los cuatro meses estimados en el cronograma planteado por el 
FONADE, el cual fue insumo importante para la estimación de recursos. 
• Desde el punto de vista forestal, el inventario forestal no solo debe contemplar los 
individuos que se encuentran a lo largo del corredor vial, sino que se deben incluir los 
correspondientes a la totalidad del predio a intervenir, los cuales corresponden a fincas 
con grandes extensiones.  
• Al  igual que el inventario forestal, el levantamiento predial también incluye la totalidad del 
predio y no solamente el área de influencia del corredor vial, tal y como lo indican los 
requerimientos técnicos, que fueron base para estimar el precio económico del proyecto. 
Identificadas las dificultades, es necesario re lizar una nueva estimación económica y financiera 
con el fin de determinar si el presupuesto oficial determinado por el FONADE es suficiente para 
determinar la viabilidad del proyecto.  
• Así las cosas, las principales soluciones s n las siguientes:Aumentar las comisiones de 
topografía a diez, con el propósito de cumplir con los plazos establecidos en el cronograma 
definido por el FONADE, ya que si se continua con las 4 comisiones establecidas en los 
requerimientos técnicos, incurriría en más tiempo la ejecución de los diseños, teniendo en 
cuenta que la topografía es un insumo vital para la elaboración de los estudios y diseños 
de las demás áreas. 
• Para el levantamiento predial, es necesario tras dos comisiones de topografía, las cuales 
deberán levantar la totalidad de los predios involucrados en el corredor vial. 
• Desde el punto de vista forestal, es necesario la compra de planos cartográficos y 
aumentar la fuerza de trabajo ambiental, agregando dos ingenieros forestales adicionales y 
tres baquianos por ingeniero forestal (en total 9), quienes en conjunto formaran tres  
frentes de trabajo, con el propósito de  realizar el inventario forestal de todos los predios 
afectados.  
Contempladas las soluciones, se efectúo nuevamente el cálculo económico, arrojando lo siguiente: 
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Recursos de personal:  
• Se aumento a doce las comisiones de topografía (diez para el levantamiento del corredor y dos 
para el levantamiento predial) con la misma dedicación que tenían anteriormente, lo que 
genera un valor incluido Factor Multiplicador de quinientos setenta y seis millones novecientos 
cincuenta mil cuatrocientos pesos ($576.950.400). 
• Se agregaron dos ingenieros  forestales adicionales al estimado por el FONADE, con la misma 
dedicación, lo que arrojo un valor de ciento noventa y cuatro millones seiscientos ochenta un 
mil setecientos sesenta pesos ($194.681.760). 
• Se incluyo dentro del análisis económico nueve baquianos de la zona, con un salario mínimo y 
la misma dedicación de los ingenieros forestales, sumando setenta y ocho millones seiscientos 
veinticuatro mil pesos ($78.624.000). 
Con estos cambios el valor correspondiente a recursos de personal asciende a tres mil trescientos 
diecinueve millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos veinte pesos ($3.319.584.320,) de 
personal profesional y novecientos veintinueve millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos 
pesos ($929.427.200) de personal técnico y administrativo, arrojando un valor total de costos de 
personal de cuatro mil doscientos cuarenta y nueve millones once mil quinientos veinte 
($4.249.011.520), aumentando en un 16,22% al valor presupuestado y presentado en la propuesta 
económica inicial. 
Costos directos:  
• Cartografía para Inventario Forestal: Costo global de dos millones doscientos ($2.200.000) 
incluido su factor administrativo.  
• Materiales para el inventario Forestal (Pintura, machetes): este costo debe ser aumentado, 
teniendo en cuenta la participación de baquianos en el proyecto. Precio global de millón 
seiscientos cincuenta mil pesos ($1.650.000). 
• Equipos de topografía: En la propuesta financiera y económica inicial, se establecieron cuatro 
estaciones para ocho meses con una dedicación del 50%. En esta nueva estimación se 
aumento la cantidad a doce,  arrojando como resultado ciento cinco millones seiscientos mil 
pesos ($105.600.000). 
Con estos cambios el valor correspondiente a costos directos fue de ochocientos treinta y tres 
millones trescientos treinta y ocho mil pesos ($833.338.000). 
 
En síntesis, el nuevo análisis económico realizado  arroja lo siguiente:  
COSTO PRECIO 
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 3.319.584.320,00 
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 929.427.200,00 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (3) $ 833.338.000,00 
COSTO TOTAL (1+2+3) $ 5.082.349.520,00 
IVA 16% $ 813.175.923,20 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 5.895.525.443,20 
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Desde el punto de vista porcentual, el nuevo valor calculado del proyecto está por encima en un 
15.10%, respecto al valor presentado y adjudicado de los diseños . Por tal motivo el proyecto no es 
viable económicamente, generando una baja rentabilidad del proyecto o incluso pérdidas 
económicas en su ejecución.  
 
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
• Para HMV Ingenieros Ltda. no es rentable la ejecución de los “Estudios y Diseños para la 
construcción del tramo Vereda El Dorado, Municipio de Colombia (Huila) - Municipio de Uribe 
(Meta)”, toda vez que su evaluación económica proyectada ($ 5.895.525.443) supera en un 
15,10% al valor adjudicado del contrato y aceptado por FONADE para la ejecución de dichos 
estudios ($ 5.122.100.732,80).  
• Para que la empresa consultora no incurra en perdidas, el factor multiplicador del personal 
debe ser reducido a 2,3 (230%). Con este valor y de acuerdo con el desglose presentado en el 
análisis de resultados, es necesario dejar en 0.00 los honorarios o utilidad esperada e incluso 
se deben recalcular el resto de ítems con el propósito de reducir 15.00 puntos adicionales de 
este factor.  
• Antes de la presentación de una propuesta para la ejecución de un proyecto sin importar el tipo 
(Estudios y Diseños, Interventoría u obra), es importante realizar una evaluación financiera y  
económica, de tal manera que determine la viabilidad del mismo, con las utilidades esperadas 
y  contemplando todos los gastos indirectos que se acarrean durante la ejecución. 
• Es de vital importancia contemplar todos los costos y gastos dentro del factor multiplicador y 
administrativo, ya que estos se convierten en valores determinantes para una adecuada  
estimación de una oferta económica. 
• Para la revisión de los pliegos de condiciones de un proyecto sin importar su tipo, es necesario 
la colaboración o la opinión de los especialistas de las áreas técnicas involucradas en el 
proyecto, de tal manera que mediante su experiencia y trayectoria establezcan dedicaciones 
de los profesionales y estimación de costos directos,  con esto se tiene una evaluación 
económica aterrizada. 
• Es indispensable realizar una visita al sitio del proyecto antes de realizar la evaluación 
económica y financiera   con el propósito de conocer de primera mano los posibles riesgos 
inherentes al proyecto o de lo contrario las ventajas que podrían tener en el momento del 
desarrollo de los trabajos.  
• Es importante como consultor, requerir a las entidades estatales visitas técnicas, ya que los 
documentos técnicos no son suficientes e incluso hacen incurrir al consultor en errores y fallas 
a la hora de realizar estimaciones económicas de proyectos. 
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5 GLOSARIO 
 
ÁREA DE INFLUENCIA: Área o región en la cual una organización o estado ejerce cierta clase de 
indirecta dominación cultural, económica, militar o política. También, en algunos lugares habitados, se 
habla de área de influencia para designar el espacio en que, por ejemplo, un comercio o servicio tiene 
influencia sobre localidades u otras zonas distintas a la que se ubican. 
 
CONPES: Es el organismo asesor especial del gobierno en todos aquellos aspectos que se relacionan 
con el desarrollo económico y social del país. 
 
DIAGNOSTICO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS (DAA). El Diagnóstico Ambiental de Alternativas 
tiene como objeto suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes opciones que 
presente el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad. Las 
diferentes opciones deberán tener en cuenta el entorno geográfico y sus características ambientales y 
sociales, análisis comparativo de los efectos y riesgos inherentes a la obra o actividad, y de las 
posibles soluciones y medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas. 
 
ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: Antes de iniciar con detalles el estudio y análisis comparativo de 
las ventajas y desventaja que tendría determinado proyecto de inversión, es necesario realizar un 
estudio de pre-factibilidad; el cual consiste en una breve investigación sobre el marco de factores que 
afectan al proyecto, así como de los aspectos legales que lo afectan. Así mismo, se deben investigar 
las diferentes técnicas (si existen) de producir el bien o servicio bajo estudio y las posibilidades de 
adaptarlas a la región. Además se debe analizar las disponibilidad de los principales insumos que 
requiere el proyecto y realizar un sondeo de mercado que refleje en forma aproximada las posibilidades 
del nuevo producto, en lo concerniente a su aceptación por parte de los futuros consumidores o 
usuarios y su forma de distribución. 
 
FACTIBILIDAD: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 
objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. (Estudio de 
factibilidad). El estudio de factibilidad, es una de las primeras etapas del desarrollo de un sistema 
informático. El estudio incluye los objetivos, alcances y restricciones sobre el sistema, además de un 
modelo lógico de alto nivel del sistema actual (si existe). A partir de esto, se crean soluciones 
alternativas para el nuevo sistema, analizando para cada una de éstas, diferentes tipos de 
factibilidades. 
 
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO-FONADE: es una empresa industrial y 
comercial del Estado de carácter financiero, vinculada al Departamento Nacional de Planeación. Es la 
única empresa estatal dotada jurídica, técnica y financieramente de facultades para agenciar proyectos 
de desarrollo y apoyar la fase de preparación de los mismos. La actividad del Fondo se concreta en 
todo el territorio nacional a través de las siguientes líneas de servicios: gerencia de proyectos, banca 
de inversión y estructuración de proyectos, formulación y evaluación de proyectos. 
 
TOPOGRAFÍA: Estudia el conjunto de procedimientos para determinar la posición de u punto sobre la 
superficie terrestre, por medio de medidas según los tres elementos del espacio: dos distancias y una 
elevación o una distancia, una elevación y una dirección. Para distancias y elevaciones se emplean 
unidades de longitud (en sistema métrico decimal), y para direcciones se emplean unidades de arco 
(grados sexagesimales). 
 
TRAMO: Cada uno de los trechos o partes en que está dividida una superficie, camino, andamio, etc. 
 
ZODMES: Sigla de  Zonas de Disposición de Materiales Estériles, los cuales se utilizan para la 
extracción de material estéril proveniente de excavaciones, derrumbes y terraplenes 
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ANEXOS 
ANEXO 1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO. (Fuente: Documento Anexo 02 Especificaciones Técnicas concurso de meritos abierto 
con propuesta técnica simplificada No. CM 069-2010 Estudios y diseños para la construcción del tramo Vereda El Dorado, 
Municipio de Colombia (Departamento del Huila) – Municipio de Uribe (Departamento del Meta) correspondiente al proyecto 
Transversal de la Macarena). 
 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
EXISTENTE
1 X X X X
ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE TRAZADO. Evaluacion
técnica, económica, ambiental y social
2 X X X X X X X X
TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO DE LA VIA 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Incluye estudio para la
sustraccion de la reserva forestal.
8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
RECONOCIMIENTO DEL AREA DEL PROYECTO POR PARTE
DE LOS PROFESIONALES.
1 X X X X
ESTUDIO PREDIAL Y DE TITULOS 6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y BATIMETRIAS
REQUERIDOS
4,5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
EXPLORACION GEOLOGICA Y GEOTÉCNICA. 4 X X X X X X X X X X X X X X X X
ESTUDIOS DE SUELOS, GEOLOGIA, GEOTÉCNIA PARA EL
DISEÑO DE VIAS Y FUNDACIONES.
4 X X X X X X X X X X X X X X X X
ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICO Y SOCAVACIÓN. 4 X X X X X X X X X X X X X X X X
ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES Y OBTEBCIÓN DE
PERMISOS.
4 X X X X X X X X X X X X X X X X
DISEÑOS ESTRUCTURALES DE PUENTES, OBRAS
HIDRAULICAS CONEXAS, DE CONTENCIÓN Y PIUNTOS
CRITICOS.
6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
DISEÑO DE PAVIMENTOS 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
DISEÑOS DE SEÑALIZACION 4 X X X X X X X X X X X X X X X X
ELABORACION DE PRESUPUESTOS Y CANTIDADES DE OBRA 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ENTREGA Y APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS POR PARTE DE
LA INTERVENTORIA
5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MES 7 MES 8
ACTIVIDAD
DURACIÓN 
(MESES)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
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ANEXO 2 Matriz de responsabilidad del proyecto.  (Fuente: Elaboración propia.) 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD 
RECOPILACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
EXISTENTE 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto, Residente Predial, Abogado, Especialista en Diseño Geométrico de Vías, 
Especialista Estructural, Especialista en Hidráulica, Especialista en Pavimentos, Especialista en Geotecnia, Especialista En 
Geología, Especialista En tránsito y transporte, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, Profesional 
en Biología, Profesional en Economía, Profesional de Costos y Presupuestos, Profesional en sistemas de calidad, 
Profesional en sistemas de información geográfica, Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, , Ingenieros Auxiliares - 
Oficina, Ingenieros Auxiliares - Estructuras, Abogado de Apoyo , Ingeniero Auxiliar en campo, Secretaria, Conductor 
ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS DE 
TRAZADO. Evaluación 
técnica, económica, 
ambiental y social 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , Residente  Ambiental, Residente Social, Residente Predial, Abogado, 
Especialista en Diseño Geométrico de Vías, Especialista Estructural, Especialista en Hidráulica, Especialista en 
Pavimentos, Especialista en Geotecnia, Especialista En Geología, Especialista En tránsito y transporte, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, Profesional en Biología, Profesional en Economía, Profesional de 
Costos y Presupuestos, Profesional en sistemas de calidad, Profesional en sistemas de información geográfica, 
Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, Profesional de apoyo - Área Social, Ingenieros Auxiliares - Oficina, 
Ingenieros Auxiliares - Estructuras, , Ingeniero Auxiliar en campo, Dibujantes, Secretaria, Conductor 
TRAZADO Y DISEÑO 
GEOMÉTRICO DE LA VÍA  
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , Residente Predial, Especialista en Diseño Geométrico de Vías, Especialista 
en Pavimentos, Profesional en sistemas de calidad, Profesional en sistemas de información geográfica, Profesional en 
Sistemas de calidad - Auditor, , Ingenieros Auxiliares - Oficina, Ingeniero Auxiliar en campo, Dibujantes, Secretaria, 
Conductor 
ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. Incluye 
estudio para la 
sustracción de la 
reserva forestal. 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , Residente  Ambiental, Residente Social, Ingeniero Ambiental, Ingeniero 
Forestal, Ingeniero Agrónomo, Profesional en Biología, Profesional en sistemas de calidad, , Profesional en Sistemas de 
calidad - Auditor, Profesional de apoyo - Área Social, Ingenieros Auxiliares - Oficina, , Abogado de Apoyo , Ingeniero 
Auxiliar en campo, Dibujantes, Secretaria, Conductor 
RECONOCIMIENTO DEL 
ÁREA DEL PROYECTO 
POR PARTE DE LOS 
PROFESIONALES. 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , Residente  Ambiental, Residente Social, Residente Predial, Abogado, 
Especialista en Diseño Geométrico de Vías, Especialista Estructural, Especialista en Hidráulica, Especialista en 
Pavimentos, Especialista en Geotecnia, Especialista En Geología, , Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero 
Agrónomo, Profesional en Biología, Profesional en Economía, , Profesional en sistemas de calidad, , Profesional en 
Sistemas de calidad - Auditor, Profesional de apoyo - Área Social, Ingenieros Auxiliares - Oficina, Ingenieros Auxiliares - 
Estructuras, Abogado de Apoyo , Ingeniero Auxiliar en campo, Dibujantes, Secretaria, Conductor 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD 
ESTUDIO PREDIAL Y DE 
TÍTULOS 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , Residente Social, Residente Predial, Abogado, Especialista en Diseño 
Geométrico de Vías, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, Profesional en Biología, Profesional 
en Economía, , Profesional en sistemas de calidad, Profesional en sistemas de información geográfica, Profesional en 
Sistemas de calidad - Auditor, Profesional de apoyo - Área Social, Ingenieros Auxiliares - Oficina, Ingeniero Auxiliar en 
campo, Dibujantes, Topógrafos, Cadenero 1, cadenero 2, Laboratoritos, Secretaria, Conductor 
LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS Y 
BATIMETRÍAS 
REQUERIDOS 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto ,Residente Predial, , Especialista en Diseño Geométrico de Vías, Profesional 
en sistemas de calidad, Profesional en sistemas de información geográfica, Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, 
Ingenieros Auxiliares - Oficina, , , Ingeniero Auxiliar en campo, Dibujantes, Topógrafos, Cadenero 1, cadenero 2, 
Laboratoritos, Secretaria, Conductor. 
EXPLORACIÓN 
GEOLÓGICA Y 
GEOTÉCNICA. 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto, Especialista en Pavimentos, Especialista en Geotecnia, Especialista En 
Geología, Profesional en sistemas de calidad, Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, , Ingenieros Auxiliares - 
Oficina, Ingeniero Auxiliar en campo, Dibujantes, Topógrafos, Cadenero 1, cadenero 2, Laboratoritos, Secretaria, 
Conductor 
ESTUDIOS DE SUELOS, 
GEOLOGÍA, GEOTECNIA 
PARA EL DISEÑO DE 
VÍAS Y FUNDACIONES. 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , Especialista en Diseño Geométrico de Vías, Especialista en Geotecnia, 
Especialista En Geología, Profesional en sistemas de calidad, , Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, Ingenieros 
Auxiliares - Oficina, Ingeniero Auxiliar en campo, Dibujantes, Topógrafos, Cadenero 1, cadenero 2, Laboratoritos, 
Secretaria, Conductor 
ESTUDIO DE 
HIDROLOGÍA, 
HIDRÁULICO Y 
SOCAVACIÓN. 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , Especialista en Hidráulica, , Especialista en Geotecnia, Especialista En 
Geología, Profesional en sistemas de calidad, , Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, Ingenieros Auxiliares - 
Oficina, Ingeniero Auxiliar en campo, Dibujantes, Secretaria, Conductor 
ESTUDIO DE FUENTES 
DE MATERIALES Y 
OBTENCIÓN DE 
PERMISOS. 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , Residente  Ambiental, Residente Social, Residente Predial, Especialista en 
Geotecnia, Especialista En Geología, , Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, Profesional en 
Biología, Profesional en sistemas de calidad, , Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, Profesional de apoyo - Área 
Social, Ingenieros Auxiliares - Oficina, Ingeniero Auxiliar en campo, Dibujantes, Topógrafos, Cadenero 1, cadenero 2, 
Laboratoritos, Secretaria, Conductor 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE(S) DE LA ACTIVIDAD 
DISEÑOS 
ESTRUCTURALES DE 
PUENTES, OBRAS 
HIDRÁULICAS CONEXAS, 
DE CONTENCIÓN Y 
PUNTOS CRÍTICOS. 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto, Especialista Estructural, Especialista en Hidráulica, Especialista en 
Pavimentos, Especialista en Geotecnia, Especialista En Geología, Profesional en sistemas de calidad, , Profesional en 
Sistemas de calidad - Auditor, , Ingenieros Auxiliares - Oficina, Ingenieros Auxiliares - Estructuras, , Ingeniero Auxiliar en 
campo, Dibujantes, Secretaria, Conductor 
DISEÑO DE 
PAVIMENTOS  
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , Especialista Estructural, , Especialista en Pavimentos, Especialista en 
Geotecnia, Especialista En Geología, Profesional en sistemas de calidad, , Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, 
Ingenieros Auxiliares - Oficina, Ingenieros Auxiliares - Estructuras, Ingeniero Auxiliar en campo, Dibujantes, Secretaria, 
Conductor 
DISEÑOS DE 
SEÑALIZACIÓN 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , Especialista En tránsito y transporte, Profesional en sistemas de calidad, , 
Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, Ingenieros Auxiliares - Oficina, , Abogado de Apoyo , Ingeniero Auxiliar en 
campo, Dibujantes, Secretaria, Conductor 
ELABORACIÓN DE 
PRESUPUESTOS Y 
CANTIDADES DE OBRA 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto, Abogado, Especialista Estructural, Especialista en Hidráulica, Especialista 
en Pavimentos, Especialista en Geotecnia, Especialista En Geología, Especialista En tránsito y transporte, Ingeniero 
Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, Profesional en Biología, Profesional en Economía, Profesional de 
Costos y Presupuestos, Profesional en sistemas de calidad, , Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, Profesional de 
apoyo - Área Social, Ingenieros Auxiliares - Oficina, Ingenieros Auxiliares - Estructuras, Abogado de Apoyo , Ingeniero 
Auxiliar en campo, Secretaria, Conductor 
ENTREGA Y 
APROBACIÓN DE LOS 
DISEÑOS POR PARTE DE 
LA INTERVENTORÍA 
Director de  Proyecto , Residente de Proyecto , , Abogado, Especialista en Diseño Geométrico de Vías, Especialista 
Estructural, Especialista en Hidráulica, Especialista en Pavimentos, Especialista en Geotecnia, Especialista En Geología, 
Especialista En tránsito y transporte, Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, Profesional en 
Biología, Profesional en Economía, Profesional de Costos y Presupuestos, Profesional en sistemas de calidad, Profesional 
en sistemas de información geográfica, Profesional en Sistemas de calidad - Auditor, Profesional de apoyo - Área Social, 
Ingenieros Auxiliares - Oficina, Ingenieros Auxiliares - Estructuras, Abogado de Apoyo , Ingeniero Auxiliar en campo, 
Secretaria, Conductor 
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ANEXO 3 Matriz de cargas de trabajo del proyecto.  (Fuente: Elaboración propia.) 
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RECOPILACIÓN Y 
ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
EXISTENTE 
0,12 0,23 0,00 0,00 0,48 0,56 0,34 1,15 0,33 0,24 0,20 0,20 0,16 0,35 0,18 0,18 0,18 0,14 0,43 0,08 0,24 0,04 0,00 0,23 0,67 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 
ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS DE 
TRAZADO. 
Evaluación técnica, 
económica, 
ambiental y social 
0,23 0,47 4,27 1,52 0,95 1,12 0,67 2,30 0,67 0,47 0,39 0,39 0,33 0,70 0,35 0,35 0,35 0,28 0,86 0,16 0,48 0,08 1,03 0,47 1,34 0,00 0,33 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 
TRAZADO Y 
DISEÑO 
GEOMÉTRICO DE 
LA VÍA  
0,58 1,17 0,00 0,00 2,38 0,00 1,68 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,19 0,20 0,00 1,17 0,00 0,00 0,82 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 
ESTUDIO DE 
IMPACTO 
AMBIENTAL. 
Incluye estudio para 
la sustracción de la 
reserva forestal. 
0,93 1,87 17,07 6,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 1,40 1,40 1,40 0,00 0,00 0,65 0,00 0,33 4,13 1,87 0,00 1,20 1,31 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,93 
RECONOCIMIENTO 
DEL ÁREA DEL 
PROYECTO POR 
PARTE DE LOS 
PROFESIONALES. 
0,12 0,23 2,13 0,76 0,48 0,56 0,34 1,15 0,33 0,24 0,20 0,20 0,00 0,35 0,18 0,18 0,18 0,14 0,00 0,08 0,00 0,04 0,52 0,23 0,67 0,15 0,16 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 
ESTUDIO PREDIAL 
Y DE TÍTULOS 0,70 1,40 0,00 4,57 2,86 3,36 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 1,05 1,05 1,05 0,84 0,00 0,49 1,43 0,25 3,10 1,40 0,00 0,00 0,98 1,67 10,67 10,67 10,67 2,13 0,70 0,70 
LEVANTAMIENTOS 
TOPOGRÁFICOS Y 
BATIMETRÍAS 
REQUERIDOS 
0,53 1,05 0,00 0,00 2,14 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 1,07 0,18 0,00 1,05 0,00 0,00 0,74 1,25 8,00 8,00 8,00 1,60 0,53 0,53 
EXPLORACIÓN 
GEOLÓGICA Y 
GEOTÉCNICA. 
0,47 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,78 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,16 0,00 0,93 0,00 0,00 0,65 1,11 7,11 7,11 7,11 1,42 0,47 0,47 
ESTUDIOS DE 
SUELOS, 
GEOLOGÍA, 
GEOTECNIA PARA 
EL DISEÑO DE 
VÍAS Y 
FUNDACIONES. 
0,47 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,78 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,16 0,00 0,93 0,00 0,00 0,65 1,11 7,11 7,11 7,11 1,42 0,47 0,47 
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ESTUDIO DE 
HIDROLOGÍA, 
HIDRÁULICO Y 
SOCAVACIÓN. 
0,47 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,78 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,16 0,00 0,93 0,00 0,00 0,65 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 
ESTUDIO DE 
FUENTES DE 
MATERIALES Y 
OBTENCIÓN DE 
PERMISOS. 
0,47 0,93 8,53 3,05 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,78 0,00 1,40 0,70 0,70 0,70 0,00 0,00 0,33 0,00 0,16 2,06 0,93 0,00 0,00 0,65 1,11 7,11 7,11 7,11 1,42 0,47 0,47 
DISEÑOS 
ESTRUCTURALES 
DE PUENTES, 
OBRAS 
HIDRÁULICAS 
CONEXAS, DE 
CONTENCIÓN Y 
PUNTOS 
CRÍTICOS. 
0,70 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,91 2,00 1,41 1,17 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,25 0,00 1,40 4,03 0,00 0,98 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70 
DISEÑO DE 
PAVIMENTOS  0,58 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,76 0,00 1,18 0,98 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,20 0,00 1,17 3,36 0,00 0,82 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 
DISEÑOS DE 
SEÑALIZACIÓN 0,47 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,16 0,00 0,93 0,00 0,60 0,65 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,47 
ELABORACIÓN DE 
PRESUPUESTOS Y 
CANTIDADES DE 
OBRA 
0,58 1,17 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 5,76 1,67 1,18 0,98 0,98 0,82 1,75 0,88 0,88 0,88 0,70 2,15 0,41 0,00 0,20 2,58 1,17 3,36 0,75 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 
ENTREGA Y 
APROBACIÓN DE 
LOS DISEÑOS POR 
PARTE DE LA 
INTERVENTORÍA 
0,58 1,17 0,00 0,00 0,00 2,80 1,68 5,76 1,67 1,18 0,98 0,98 0,82 1,75 0,88 0,88 0,88 0,70 2,15 0,41 1,19 0,20 2,58 1,17 3,36 0,75 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 
DEDICACIÓN DEL 
PROFESIONAL 
(MESES) 
8,00 16,00 32,00 16,00 11,2 11,2 9,60 28,80 8,00 8,00 8,00 8,00 2,80 11,20 5,60 5,60 5,60 2,80 5,60 5,60 5,60 2,80 16,00 16,00 16,80 3,60 11,20 16,00 40,00 40,00 40,00 8,00 8,00 8,00 
CANTIDAD DE 
PROFESIONALES 
REQUERIDOS EN 
LOS PLIEGOS 
1 2 4 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 4 4 4 2 1 1 
DURACIÓN DEL 
PROYECTO 
(MESES) 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 
DEL 
PROFESIONAL 
100% 100% 100% 100% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 50% 50% 35% 70% 70% 70% 70% 35% 70% 70% 70% 35% 100% 100% 70% 45% 70% 100% 50% 50% 50% 50% 100% 100% 
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ANEXO 4 Cálculo de recursos de personal  profesional, técnico y administrativo basados en los requerimientos técnicos 
 (Fuente: Elaboración propia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL PROFESIONAL 
CONCEPTO A B C D E F 
 
PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD SUELDO MES BÁSICO 
% DE 
DEDICA
CIÓN 
F.M % VALOR MES (AxBxCxD) 
No de 
Meses 
TOTAL PARCIAL 
(ExF) 
Director de  Proyecto 1 $ 6.217.000,00 100% 2,6 $ 16.164.200,00 8 $ 129.313.600,00 
Residente de Proyecto 2 $ 5.246.000,00 100% 2,6 $ 27.279.200,00 8 $ 218.233.600,00 
Residente  Ambiental 4 $ 4.457.000,00 100% 2,6 $ 46.352.800,00 8 $ 370.822.400,00 
Residente Social 2 $ 4.457.000,00 100% 2,6 $ 23.176.400,00 8 $ 185.411.200,00 
Residente Predial 2 $ 4.457.000,00 70% 2,6 $ 16.223.480,00 8 $ 129.787.840,00 
Abogado 2 $ 4.457.000,00 70% 2,6 $ 16.223.480,00 8 $ 129.787.840,00 
Especialista en Diseño 
Geométrico de Vías 2 $ 4.457.000,00 60% 2,6 $ 13.905.840,00 8 $ 111.246.720,00 
Especialista Estructural 6 $ 4.457.000,00 60% 2,6 $ 41.717.520,00 8 $ 333.740.160,00 
Especialista en Hidráulica 2 $ 4.457.000,00 50% 2,6 $ 11.588.200,00 8 $ 92.705.600,00 
Especialista en Pavimentos 2 $ 4.457.000,00 50% 2,6 $ 11.588.200,00 8 $ 92.705.600,00 
Especialista en Geotecnia 2 $ 4.457.000,00 50% 2,6 $ 11.588.200,00 8 $ 92.705.600,00 
Especialista En Geología 2 $ 4.457.000,00 50% 2,6 $ 11.588.200,00 8 $ 92.705.600,00 
Especialista En tránsito y 
transporte 1 $ 4.457.000,00 35% 2,6 $ 4.055.870,00 8 $ 32.446.960,00 
Ingeniero Ambiental 2 $ 4.457.000,00 70% 2,6 $ 16.223.480,00 8 $ 129.787.840,00 
Ingeniero Forestal 1 $ 4.457.000,00 70% 2,6 $ 8.111.740,00 8 $ 64.893.920,00 
Ingeniero Agrónomo 1 $ 4.457.000,00 70% 2,6 $ 8.111.740,00 8 $ 64.893.920,00 
Profesional en Biología 1 $ 4.457.000,00 70% 2,6 $ 8.111.740,00 8 $ 64.893.920,00 
Profesional en Economía 1 $ 4.457.000,00 35% 2,6 $ 4.055.870,00 8 $ 32.446.960,00 
Profesional de Costos y 
Presupuestos 1 $ 4.457.000,00 70% 2,6 $ 8.111.740,00 8 $ 64.893.920,00 
Profesional en sistemas de 
calidad 1 $ 4.457.000,00 70% 2,6 $ 8.111.740,00 8 $ 64.893.920,00 
Profesional en sistemas de 
información geográfica 1 $ 4.457.000,00 70% 2,6 $ 8.111.740,00 8 $ 64.893.920,00 
Profesional en Sistemas de 1 $ 4.457.000,00 35% 2,6 $ 4.055.870,00 8 $ 32.446.960,00 
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PERSONAL PROFESIONAL 
CONCEPTO A B C D E F 
 
PERSONAL PROFESIONAL CANTIDAD SUELDO MES BÁSICO 
% DE 
DEDICA
CIÓN 
F.M % VALOR MES (AxBxCxD) 
No de 
Meses 
TOTAL PARCIAL 
(ExF) 
calidad - Auditor 
Profesional de apoyo - Área 
Social 2 $ 3.593.000,00 100,00% 2,6 $ 18.683.600,00 8 $ 149.468.800,00 
Ingenieros Auxiliares - Oficina 2 $ 3.593.000,00 100,00% 2,6 $ 18.683.600,00 8 $ 149.468.800,00 
Ingenieros Auxiliares - 
Estructuras 3 $ 3.593.000,00 70,00% 2,6 $ 19.617.780,00 8 $ 156.942.240,00 
Abogado de Apoyo 1 $ 3.593.000,00 45,00% 2,6 $ 4.203.810,00 8 $ 33.630.480,00 
Ingeniero Auxiliar en campo 2 $ 3.593.000,00 70,00% 2,6 $ 13.078.520,00 8 $ 104.628.160,00 
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) $ 3.189.796.480,00 
 
  PERSONAL TÉCNICO 
CONCEPTO A B C D E F   
Personal Profesional CANTIDAD SUELDO MES BÁSICO 
% DE 
DEDICA
CIÓN 
F.M % VALOR MES (AxBxCxD) 
No de 
Meses 
TOTAL PARCIAL 
(ExF) 
Dibujantes 2 $ 1.550.000,00 100,00% 2,6 $ 8.060.000,00 8 $ 64.480.000,00 
Topógrafo 4 $ 1.751.000,00 50,00% 2,6 $ 9.105.200,00 8 $ 72.841.600,00 
Cadenero 8 $ 1.436.000,00 50,00% 2,6 $ 14.934.400,00 8 $ 119.475.200,00 
Laboratoristas 2 $ 1.552.000,00 50,00% 2,6 $ 4.035.200,00 8 $ 32.281.600,00 
Secretaria 1 $ 946.000,00 100,00% 2,6 $ 2.459.600,00 8 $ 19.676.800,00 
Conductor 8 $ 946.000,00 100,00% 2,6 $ 19.676.800,00 8 $ 157.414.400,00 
                
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TÉCNICO (2) $ 466.169.600,00 
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ANEXO 5 Cálculo de Costos Directos necesarios para la ejecución del proyecto,  basados en los requerimientos técnicos  
(Fuente: Elaboración propia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS COSTOS DIRECTOS 
COSTOS DIRECTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
FACTOR 
ADMIN. TOTAL 
Análisis físico-químico de aguas, bentos, 
perifiton, plancton, macrofitas, peces Un 28 $ 1.600.000,00 1,10 $ 49.280.000,00 
Análisis de muestras de suelos Un 7 $ 1.000.000,00 1,10 $ 7.700.000,00 
Monitoreos de  aire y ruido y modelos de 
dispersión Global 1 $ 40.000.000,00 1,10 $ 44.000.000,00 
Modelamiento calidad de aire Un 3 $ 800.000,00 1,10 $ 2.640.000,00 
Compra de equipo informático para 
presentaciones de las reuniones informativas Global 1 $ 4.000.000,00 1,10 $ 4.400.000,00 
Comunicaciones y fotocopias (Reuniones 
informativas de carácter Social) Global 1 $ 2.000.000,00 1,10 $ 2.200.000,00 
Materiales para el inventario Forestal (Pintura, 
machetes)  Global 1 $ 500.000,00 1,10 $ 550.000,00 
Viáticos (24 especialistas* 8 meses*2 días de 
viáticos)  Día 384 $ 120.000,00 1,10 $ 50.688.000,00 
Pasajes (ida y vuelta) (24 especialistas* 8 
meses* ida y vuelta)  día 384 $ 50.000,00 1,10 $ 21.120.000,00 
Vehículos de transporte (8 Vehículos 
mensuales). mes 64 $ 4.100.000,00 1,10 $ 288.640.000,00 
Laboratorio de suelos y geotecnia mes 8 $ 3.500.000,00 1,10 $ 30.800.000,00 
Ensayos especiales de laboratorio global 1 $ 70.000.000,00 1,10 $ 77.000.000,00 
Equipos de Topografía (Valor mes por frente 
de trabajo.4 frentes * % de Comisión) mes 16 $ 2.000.000,00 1,10 $ 35.200.000,00 
impresión de documentos e informes Global 1 $ 6.000.000,00 1,10 $ 6.600.000,00 
Equipos de Computo (50 equipos* 8 meses) mes 400 $ 150.000,00 1,10 $ 66.000.000,00 
Equipos de telecomunicaciones (12 celulares* 
8 meses) mes 96 $ 150.000,00 1,10 $ 15.840.000,00 
Edición e impresión de planos Global 1 $ 10.000.000,00 1,10 $ 11.000.000,00 
Campamento y oficina de campo, dotación, 
muebles y equipos mes 16 $ 1.300.000,00 1,10 $ 22.880.000,00 
Equipo de perforación sondeos ml 140 $ 150.000,00 1,10 $ 23.100.000,00 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (3) $ 759.638.000,00 
 
